3. หากท่านได้รับมอบหมายให้รับหน้าที่พัฒนาระบบ POS กิดเงินหน้าร้านเกี่ยวกับระบบ Fitness และมีการ ประเมินจาก Developer lead หรือ Project Manager ว่าต้องใช้เวลาพัฒนาทั้งหมด 120 วัน และงานในส่วนที่ต้อง Develop กว่า 50 Function ย่อย ใน Project นี้ที่ท่านรับผิดชอบทางทีมไม่ได้กำหนดเวลาเข้าออกงาน หรือต้องเข้า มาทำงานที่บริษัทฯ แต่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นสำคัญ ท่านจะออกแบบวิธีการทำงานของท่านอย่างไร จะใช้วิธี รายงานความคืบหน้างานอย่างไร ทำอย่างไรเมื่อติดปัญหา และจะจัดการปัญหาอย่างไรหากเล็งเห็นว่างานเริ่มช้า กว่าปกติ จงอธิบายให้ครบถ้วนแต่ละประเด็น

<u>ตอบ</u>

วิธีการทำงาน

- 1. วางแผนงานที่ต้องทำ
- 2. แบ่ง task ย่อยออกมา กำหนดเวลาประมาณงานในแต่ละ task
- 3. ในการทำงานมีการจับเวลาไปด้วย เพื่อเช็คกับที่ประมาณไว้

วิธีรายงานความคืบหน้างาน

จะเป็นการนัดอัพเดตในแต่ละวันทุกเช้า ว่ามีการทำอะไรไปบ้าง และในวันนี้จะทำอะไร ติดปัญหาอะไร ทำอย่างไรเมื่อติดปัญหา

ก่อนอื่นเลยหาวิธีแก้ไขด้วยตนเอง จากในเน็ต และถ้าไม่สามารถแก้ได้จริงๆ ก็จะไปขอความช่วยเหลือ ถามพี่ๆ ในทีม ว่าหนูติดปัญหานี้ลองแก้แล้วไม่ได้จริงๆ พี่ๆ ช่วยแนะนำได้ใหมคะ

จัดการปัญหาอย่างไรหากเล็งเห็นว่างานเริ่มช้ากว่าปกติ

หาจุดปัญหาที่ทำให้งานเริ่มช้า ปรับแก้ไขปัญหาที่พบ และไปคูแผนงานที่วางไว้เพื่อปรับเปลี่ยนเวลา งานบางส่วนที่เหลือ เพื่อให้เหมาะสม